AZ SMART TECHNOLOGY S.A.S. — SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CRONOGRAMA DE TRABAJO — DIAGRAMA DE GANTT

PRJ-15 · 14 de abril de 2026

ASUNTO / PROYECTO	**Datos Adicionales consultas Video Data**	**LIDER / DESARROLLADOR**	**Daniel Gomez Pulido**
TIPO DE PROYECTO	Mejora · Entorno: GPSMobile.NET	**FECHA DE CORTE**	14 de abril de 2026

2	0	0	2	0%
TOTAL ÍTEMS	COMPLETADOS	EN PROGRESO	PENDIENTES	AVANCE GLOBAL

LEYENDA: Baja · Media · Alta

Las celdas grises representan días no laborales / festivos.

Descripción	Inicio	Fin	Avance	Días	ABR. 2026						
					13	14	15	16	17	18	19
					l	m	m	j	v	s	d
Usuario Web Service	—	—	0%								
Ajuste procedimiento almacenado	14/04/26	14/04/26	0%	1							